



Matriz de compromisos del Informe de Evaluación Institucional PEI- POI correspondiente al primer semestre del año 2024

Plan Evaluado		Plan Estratégico Institucional 2024-2028 / Plan operativo Institucional 2024						
Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora(*)	Recomendación(*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de Organización	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Fortalecer el proceso de apoyo y la capacidad operativa para garantizar la implementación de la AEI 03.01, referida al saneamiento de predios estatales.	Análisis de brecha existente de solicitudes cursadas por unidades orgánicas de la SBN para priorizar trámites de Saneamiento Físico Legal	Seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional, Informes números 11-2024/SBN-DGPE-SDAPE (04/07/2024) y 14-2024/SBN-DGPE-SDAPE (05/09/2024)	SDAPE	Dic-24	Completado	Se superó la meta anual en el mes de setiembre, dentro del plazo establecido.
2	Implementación	Fortalecer los mecanismos de coordinación entre responsables de la adquisición, ejecución y entrega de los productos de la AEI 04.04, con relación a las capacitaciones del plan de desarrollo de personas.	Coordinaciones con la Unidad de Abastecimiento lo cual a permitido que se giren la orden de Servicio pendiente y de las coordinaciones realizadas con el proveedor se cuenta con fechas para la ejecución de las capacitaciones pendientes de ejecución.	Informe N° 659-2024/SBN-OAF-URH (Julio). Informe N° 762-2024/SBN-OAF-URH (Agosto). Informe N° 863-2024/SBN-OAF-URH (Setiembre). Ordenes de Servicio N° 0000509-2024 (Según coordinación con el proveedor se inicia la capacitación el 23.10.2024) Órdenes de Servicio N° 0000287-2024 (Según coordinación con el proveedor se inicia la capacitación el 06.11.2024)	URH	Dic-24	En proceso	Al mes de octubre solo está pendiente 05 capacitaciones de la 22 proyectadas. En octubre se ejecutarán 02 quedando por ejecutarse 03 durante el mes de noviembre y diciembre 2024.

(*) Proviene de la matriz de recomendaciones del Informe de Evaluación PEI-POI